

Приложение 2 к приказу от 31.08.2021 г. №23

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Карачаевского городского округа
«Средняя школа пос. Мара - Аягьы»**


**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Эдиева Э.Х.	Приказ директора школы	31.08.2021 г.
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Эдиева Э.Х.	План первоочередных мероприятий	31.08.2021 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Эдиева Э.Х.	медиаплан информационного сопровождения	31.08.2021 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Эдиева Э.Х.	Положение о деятельности Центра	31.08.2021 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Эдиева Э.Х.	Проект зонирования	Август 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Эдиева Э.Х.	Проект зонирования	31.08.2021 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Эдиева Э.Х.	Приказ директора	31.08.2021 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Эдиева Э.Х.	Приказ директора	31.08.2021 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Мамаева М.Ю.	Заявки на финансирование	01.08.2021
2.2.	Размещение извещения	Мамаева М.Ю.	извещения о	01.08.2021

	о проведении закупок товаров, работ, услуг	Байчорова Р.С.	проведении закупок	
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Мамаева М.Ю. Аджиев М.Х. Байчорова Р.С.	Проектно-сметная документация	До 01.09.2021
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Болатчиева М.К. Аджиев М.Х.	отчеты	август 2021
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Болатчиева М.К. Мамаева М.Ю.	заявка	31.08.2021г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Эдиева Э.Х.	акт	31.08.2021г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Байчорова Л.Г.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Хубиева З.Х. Боташева А.Б. Суюнчева С.Д.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Болатчиева М.К.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Болатчиева М.К.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Болатчиева М.К.	новости, статьи,	Сентябрь 2021

			репортажи	
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Болатчиева М.К.	новости, статьи, репортажи	Октябрь-ноябрь 2021
4.3.	Запуск сайта	Болатчиева М.К.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2021
4.4.	Рекламная кампания	Болатчиева М.К.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021
4.5.	Открытие Центра	Болатчиева М.К.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Болатчиева М.Х. Хубиева З.Х. Боташева А.Б. Суюнчева С.Д.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Болатчиева М.К.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Болатчиева М.К.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Болатчиева М.К.	отчет	еженедельно

Директор школы



Э.Х.Эдиева Э.Х.Эдиева